Project Charter			
Nombre del Proyecto	Opción TEC		
Administrador	del Proyecto	Beneficiario del Proyecto	
Javith Aguero Hernandez		Departamento de Psicología del Tecnológico de Costa Rica	
Fecha de elaboración		Fecha de revisión	
10/08/2022		10/08/2022	

Miembros del Proyecto			
	Nombre completo	Teléfono	Correo electrónico
Stakeholder	Ivonne Madrigal Gaitán	+506 8917 5898	ivonnemadrigal@gmail.com
	Valeria Quesada Ramírez	+506 85283192	valeriaqr18@gmail.com
	Javith Aguero Hernandez	+506 8534 3403	aguerojavith@gmail.com
Miembros del Equipo	Mariana Bustos Vargas	+506 8529 5346	paulamariana.bustosvargas @gmail.com
	Valeria Quesada Benavides	+506 8815 7409	vale.vqb03@gmail.com

Interesados del Proyecto			
Interesado	Motivo de interés		
Departamento de Psicología del Tecnológico de Costa Rica.	Mejorar la orientación dirigida a estudiantes de nuevo ingreso.		
Miembros del Proyecto Opción TEC	Mejorar la orientación dirigida a estudiantes de nuevo ingreso.		
Valeria Quesada Ramírez (Asistente del Proyecto Opción TEC)	Poner en práctica el Diseño de una aplicación dirigida al Proyecto Opción TEC.		

Alcance del Proyecto			
Descripción del proyecto	Entorno virtual en el que estudiantes del Tecnológico de Costa Rica así como personas que deseen conocer sobre la institución presenten un lugar en el que puedan atender dudas básicas sobre: - Las carreras brindadas por la institución Actividades extracurriculares Ayuda financiera por parte de la institución Exámenes de orientación Preguntas Frecuentes Bienestar y transporte estudiantil Fechas relacionadas al examen de admisión Orientación vocacional, antes y después del examen de admisión.		
Alcance del proyecto	Dirigido para la población que esté interesada en conocer sobre el Tecnológico de Costa Rica y/o desee ingresar a la institución.		
Objetivos del proyecto	Ob-1. Centralizar por medio de una aplicación, toda la información básica sobre el Tecnológico de Costa Rica.		
Supuestos del negocio	SN-1. Las herramientas de desarrollo serán definidas por el grupo de trabajo. SN-2. El diseño será dado por parte de la profesora Ivonne Madrigal Gaitán, y la estudiante de diseño Valeria Quesada Ramirez. SN-2. Los interesados aclararán, al menos dos veces por semana, las dudas que puedan presentar los miembros del equipo.		
Restricciones del proyecto	R-1. La cantidad de información que tiene que tener la aplicación debe ser la menor a como sea posible. R-2. Como dispositivos de prueba solo se presentan Android y iOS. R-3. El idioma a utilizar es el español. R-4. Se cumplirá la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.		
Estrategia de comunicación	Se comunicará cada avance y entrega formal por medios digitales.		

Riesgos

Concepto	Tipo de riesgo	Medición (alto, medio, bajo)
Problemas de salud (Covid).	Proyecto	Alto
No contar con infraestructura móvil (iOS).	Producto	Medio
Falta de permisos legales sobre la información extraída de la institución.	Producto	Bajo
Falta de aclaración de dudas por parte de los stakeholders.	Proyecto	Bajo
Falta de electricidad en los lugares de trabajo.	Proyecto	Medio

Entregables del Proyecto			
Interacción	Fecha Inicial	Fecha Final	Descripción
0.1	8/8/2022	12/8/2022	Documento de Project charter
0.1	12/8/2022	18/8/2022	Documento de Visión del proyecto Propuesta de listado de casos de uso a entregar para cada iteración
0.2	12/8/2022	18/8/2022	Documento explicación de uso y producto de software del prototipo
1.0	18/8/2022	2/9/2022	Documentos ERS y plan de pruebas 1
1.1	2/9/2022	9/9/2022	Documento SAD 1
1.2	9/9/2022	16/9/2022	Documento ejecución y manual 1, y presentación de los documentos entregados desde la iteración 1.0 hasta la actual
2.0	16/9/2022	23/9/2022	Documentos ERS y plan de 2
2.1	23/9/2022	30/9/2022	Documento SAD versión 2
2.2	30/9/2022	7/10/2022	Documento ejecución y manual 2, y presentación de los documentos entregados desde la iteración 2.0 hasta la actual
3.0	7/10/2022	14/10/2022	Documentos ERS y plan de pruebas 3
3.1	14/10/2022	21/10/2022	Documento SAD versión 3
3.2	21/10/2022	28/10/2022	Documento ejecución y manual 3, y presentación de los documentos entregados desde la iteración 3.0 hasta la actual

4.0	21/10/2022	28/10/2022	Documento de las del sistema
5.0	28/10/2022	11/11/2022	Documento del manual técnico

Consideraciones Importantes		
Tiempo	Presupuesto	
	Donación	
16 semanas	pero se aproxima a unos	
	\$19 800 / \$ 13 500 000	

Cierre del documento			
	Nombre	Firma	
Stakeholder	Ivonne Madrigal Gaitán	TOWN	
Integrantes	Javith Aguero Hernandez	Sew M	
inegrantes	Mariana Bustos Vargas	Zadoj.	
	Valeria Quesada Benavides	ValeB	