Bitacora Semana 1 - Javith

Tabla de actividades realizadas

Actividad	Fecha	Comentarios
Revision del Figma facilitado por la profesora	08/08/2022	Para entender que es lo que se va a desarrollar e identificar los principales puntos de partida
Creación del Project Charter por una reunión grupal.	10/08/2022	Con una duración de 2 horas.
Verificacion de entorno de trabajo	12/08/2022	Se verifica que este todo lo necesario para desarrollar la aplicacion
Identificar prioridades de las pestañas	14/08/2022	Se intenta generar un orden en el cual se van a ir componiendo la aplicacion